



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ที่ กบ.๗๓๘๐๓/๐๓๑ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่างได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (๑)

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ขอปรับเปลี่ยนแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินงาน

กองช่างจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนจัดหาพัสดุ (เดิม)	แผนจัดหาพัสดุ (ใหม่)	เหตุผล
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายทิวานนท์ สุทธิเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด.....




(นายวีรธรรม เชื้อศิวะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ความเห็นนายก อบต.เกาะกลาง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายประยัต เกื้อกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

แผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

แบบ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/โครงการ (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดตั้ง (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค่าใช้จ่าย (รายจ่ายให้สมาชิก)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๐๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๗	
๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างเหมานำบริการทั่วไปและจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๗	
๓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค่าใช้จ่าย (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๓๕๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๗	
๔	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุสำนักงาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๕	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๗	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๘	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๙	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุเศษหินและแอสเฟลต์	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๑๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๑๑	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุจรรยาบรรณ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๑๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	วัสดุอื่น (วัสดุประปา, วัสดุอื่น)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗	
๑๓	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๒ Kva)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	
๑๔	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ครุภัณฑ์อื่น (ครุภัณฑ์ประปา)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	
๑๕	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ครุภัณฑ์อื่น (ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๖	
๑๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ค่าครุภัณฑ์ (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์)	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	
๑๗	ต.ค.๖๕ - ธ.ค.๖๕	โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุและปรับปรุงครุภัณฑ์	งานก่อสร้าง	๕๕๙,๐๐๐	-	-	วิธีคัดเลือก	๓๕	
๑๘	ต.ค.๖๕ - ธ.ค.๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูบัว (ช่วงที่ ๒) ม.๕	งานก่อสร้าง	๕๓๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๕	
๑๙	ม.ค.๖๕ - มิ.ค.๖๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการผู้สูงอายุ (ที่ทำการ อบต.) ม.๕	งานก่อสร้าง	๒๗๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๒๐	ม.ค.๖๕ - มิ.ค.๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาพราย-ช่องเม็ก (ช่วงที่ ๑)	งานก่อสร้าง	๕๓๙,๐๐๐	-	-	e-bidding	๙๐	
		ม.๗							
๒๑	ม.ค.๖๕ - มิ.ค.๖๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านตก) ม.๑	งานก่อสร้าง	๒๗๗,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	

